

Construction & renovation & réhabilitation DPE/IRE

Entreprises	Libelles & Sites	Montant total du contrat	Cumul des paiements	Solde	%		Programmation		
					Physique	Financier	2018	2019	2020
CONTRATS EN COURS D'EXECUTION									
ENGUICREB-TP	DPE / Kindia	1 321 137 495	1 255 080 620	66 056 875	100	95	66 056 875		
SO. Hadja KOUTA OULARE	DPE / Kérouané	1 239 750 000	849 658 227	390 091 773	85	69	390 091 773		
ETC et Frères	DPE / Kouroussa	1 182 518 759	993 309 402	189 209 357	70	84	189 209 357		
SOGUICOP	DPE / Pita	1 178 587 660	990 142 104	188 445 556	70	84	188 445 556		
GEFECO	DPE / Kankan	1 196 141 930	951 913 544	244 228 386	70	80	244 228 386		
Marinex GROUP BTP	DPE / Macenta	1 372 130 896	1 142 829 866	229 301 030	70	83	229 301 030		
Petroman Ingéneering	DPE / Kaloum	1 180 250 003	354 075 001	826 175 002	-	30	826 175 002		
GNC	Rénov. DPE / Dubréka	1 200 000 000	827 979 266	372 020 734	100	69	372 020 734		
EGUICEBE	Mobiliers MEPU-A	1 953 500 000	1 758 150 000	195 350 000	100	90	195 350 000		
SOUS TOTAL 1		11 824 016 743	9 123 138 030	2 700 878 713			2 700 878 713		0
NOUVELLES MESURES									
Construction et Equipements de 8 DPE		6 000 000 000		6 000 000 000			3 000 000 000	2 400 000 000	600 000 000
SOUS TOTAL 2		6 000 000 000	-	6 000 000 000			3 000 000 000	2 400 000 000	600 000 000
TOTAL GENERAL		17 824 016 743	9 123 138 030	8 700 878 713			5 700 878 713	2 400 000 000	600 000 000

52.13	* Ouvrages d'arts (ponts)										
52.21	* Assainissements (urbanisme)										
52.22	* Adduction d'eau potable (AEP)										
52.31	* Aménagements agricoles										
52.32	* Point d'eau (forages, captages, sources)										
52.41	* Barrages										
52.41	* Aérodrômes/ports										
52.50	* Installation électrique										
52.91	* Levés (topo., géol.,)										
52.92	* Indemnités de déguerpissement										
52.99	* Autres aménagements										
53	Construction et rénovation de bâtiments										
53.10	* Bâtiment scolaire										
53.20	* Bâtiment hospitalier										
53.30	* Bâtiment administratif	17 824	9 123			5 701		2 400		600	
53.40	* Bâtiment technique										
54	Frais d'études et recherche										
54.11	* Etudes										
54.12	* Assistance technique										
54.13	* Supervision des travaux										
54.14	* Recherche et développement										
59	Autres immobilisations (PM)										
59.90	* Non Ventilé										
58	Droits et taxes (marchés Finex) (PM)										
	TOTAL	17 824	9 123			5 701		2 400		600	